

Zoom sur la Résidence « Les Jardins de Flore » à Juvigny



- Bât. E : visites des cloisons et choix en cours.

- Bât. F/G : toiture terminée, démarrage des cloisons et de l'isolation extérieure.

- Bât. H/I : démarrage de la sécurisation pour la pose de la charpente.

- Remise en place des premières terres

